

Organigramme des tâches Projet informatique Netskope

Analyse du projet

Analyse des besoins

- Besoin de sécurité
- Besoin économique
- Besoin de fiabilité
- Besoin de simplicité
- Besoin de modernité

Avantages du projet

- Sécurité :**
- Fonctionnement de la solution plus sécurisé pour le télétravail
 - Administration du service plus sûre
 - Mise à jour logiciel régulière
- Economique :**
- Service moins couteuse que la solution précédente
- Fiabilité :**
- Solution plus facile d'utilisation
 - Support technique efficace
- Simplification :**
- Interface d'administration complète et simple d'utilisation
- Modernité :**
- Technologie plus moderne et à jour sur les risques de sécurité
 - Possibilité de proposition d'évolution, forum clients

Préparation du projet

Etude de faisabilité

Durée : 1 semaine

- Etude des coûts :**
- Coûts des équipements
 - Coûts de l'installation
 - Coûts de la licence
- Etude du délai :**
- Délai de la mise en place pré-production
 - Délai des tests de validation pré-production
 - Délai de la mise en production

Exigences

Durée : 2 semaines

- Rédaction du cahier des charges
- Définition des risques

Planification du projet

Durée : 2 semaines

- Création des équipes de travail
- Rédaction des documentations
- Communication aux utilisateurs
- Mise en place des délais
- Mise en place d'un budget
- Structuration du projet en tâches

Conception du projet en pré-production

fournisseur

Durée : 1 mois

- Contact avec le fournisseur
- Communication des abonnements et licences
- Rédaction des contrats

Mise en place

Durée : 1 mois

- Accès au service
- Mise en place du serveur sur le réseau
- Configuration du serveur
- Liaison du serveur avec le reste du réseau

Tests et validation du projet

Tests fonctionnels

Durée : 1 semaine

- Tests en local de l'agent sur Windows et Linux
- Tests à distance de l'agent sur Windows et Linux
- Tests de la remonter des configurations sur l'agent
- Tests de la sécurité de la communication vers serveur Netskope

Tests de performance

Durée : 1 semaine

- Test de la rapidité de la création des liens de l'agent au serveur
- Test de la performance de la réponse du serveur Netskope

Tests sur site

Durée : 1 mois

Test du fonctionnement par la mise en place sur un premier site test

Validation des résultats

Durée : durée des 3 tests : 1 mois et 2 semaines

Tous les tests effectués sont fonctionnels et respectent les attentes

Mise en production du projet

Mise en place

Durée : 2 semaines

- Mise en place de la solution sur tout le réseau
- Mise à disposition du service à tous les utilisateurs du réseau

Tests sur tous les sites

Durée : 1 mois

Test du fonctionnement par la mise en place sur tous les sites

Vérification des résultats

Durée : 1 semaine

Tous les tests effectués sont fonctionnels et respectent les attentes

Maintenance et évolution

Durée : jusqu'à que la solution soit remplacée ou arrêtée

- Maintenance du fonctionnement de la solution
- Evolution du service en rapport avec les futurs besoins exprimés